



MARIALVA

Obras do PAC estão atrasadas no Paraná

23 de fevereiro de 2010

Data	Fonte	Crédito da Imagem
23 de fevereiro de 2010	Redação Bonde	

Uma comitiva do Ministério das Cidades constatou atraso no cronograma de diversas obras ligadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Curitiba e Região Metropolitana. A vistoria foi feita no último final de semana.

Eles visitaram canteiros de obras de conjuntos habitacionais. Uma das justificativas apresentadas está no excesso de chuva que atingiu a região. Outro fator foi o deslocamento de máquinas da União e do Estado para ajudar os municípios paranaenses destruídos pelos últimos temporais.

A previsão é que as 2.596 moradias sejam entregues até outubro. Estado e União se comprometeram em entregar as obras por lote de cinquenta casas. Nesta obra, o PAC destina R\$ 165 milhões, além de liberar 9.406 regularizações fundiárias (com rádio CBN Curitiba).